

公民館・保育園等複合施設建設検討委員会だより

今日まで 43 名の検討委員さんたちと、3 年間に 20 回をこす会議を開催し、地域の皆様の意見を可能な限り市当局に伝え実現するよう努めてきました。

その結果として、これまでに、既報の如く公民館・保育園の建物の配置や公民館の部屋の配置については、市当局との間で結論をだすことができました。

その後、市より建物建設の進め方・保育園の運営主体者の在り方等について提起があり、地元と協議の結果、市の提案を受け入れることとなりました。

内容として建設については、公民館と保育園を複合施設として一体的に建設整備を行う。特に、保育園にあっては、市立であれば国の建設補助がなく、民営であれば国の建設補助が約 2 億円受けられること、さらに、開園後の運営費について、180 人定員規模なら国と県から毎年 7 千万円の補助が受けられる。市として建設・運営に関わって大きな負担軽減が図れるということもあり、

また、これまでも民営化の実績が 7 園あり保育の質の低下等もなく問題が発生していないことや保育園保護者会の異論がないこと等から地域としても市の提案を了承することとしました。

その後、建て方について一部変更がありました。公民館の建設は社会福祉法人が行うことができないことが分かり、公民館の建設については、①民間事業者が整備後市が買い取る方法と②市が直営整備するのいずれにすることについて今後検討し決定していきます。


なお、保育園の運営については、保護者会の説明会や市議会への説明を経て、民営化にすることがと決定しました。

これまでに決定した施設の概要は下記のようになっています。また、建設スケジュールは、表のようになっていますが、現時点では、事業主体者の決定がなされていないために設計段階に入らず、スケジュールがやや遅れているという現状にあります。

移転施設の概要

- ①城北地区公民館 施設面積：450㎡
 構造：平屋建て
 駐車台数：約 70 台（保育園共用）
 ※大規模な集会について、保育園の遊戯室を使用できます。
- ②城北保育園 施設面積：1階 約1,000㎡ 2階 約700㎡
 構造：2階建て
 定員：180名

スケジュール(案) 建築方法により、今後スケジュール変更がある場合があります。



いまだ課題として残っている大きなものは、複合施設への出入りについての交通アクセスの改善です。

このことにつきましては、昨年7月に交通アクセス改善請願署名活動(改善項目については、請願署名活動でご案内済み)を全ての町内会の皆様のご協力のもとに実施し、皆様の絶大なご協力を頂きました。心より感謝申し上げます。

署名活動の結果につきましては、公民館便りや公民館HP等でお知らせ済みですが、今一度ご報告致します。

署名の目標を3,000名として取り組みました。結果としては目標数には達することができませんでしたが、目標数近くまでの署名をいただき地域の皆様の強い要請であることを示すことはできたと思っております。

警察署への請願

- ①松並方面から来る車の丸山交差点内の右折信号の時間延長
- ②用地の入口付近に、信号機付き横断歩道の新設

請願署名総数・・・2547名(署名世帯数1433世帯)

国土交通省鳥取河川国道事務所への請願

- ③鳥取信用金庫北支店前の螺旋形横断陸橋の撤去(信号付き横断歩道ができた後)
- ④県庁方向からくる車の右折待機レーンの設置

請願署名総数・・・2581名(署名世帯数1443世帯)

◎この請願署名簿は、昨年8月に鳥取市と建設委員会代表者が市警察署と国土交通省に出向いて請願し手渡してきました。

これらの回答については、やっと3月13日の検討委員会の場で市から報告がなされました。

- ① ついては、改善は可能(建設後に(現場の状況を見て改善する)
- ② については、丸山交差点に近く設置が困難であること、電線地中化がしてあり信号機設置の工事が大変困難であること経費が多くかかること等信号機付き横断歩道設置は不可能。
- ③②が不可能であれば現在の陸橋は残す。横断歩道ができれば陸橋の撤去は可能である。
- ④右折待機レーンは市の工事により可能である。

以上のようになり、特に②の実現は、地域にとって施設の有効活用に不可欠と考えるので、今後とも市と共に関係機関に働きかけていくこととなりました。

◎今後のスケジュールは下記のようになっています。

時 期	地区公民館	保 育 園
平成30年4月		民営化に係る移管法人公募型プロポーザル
平成30年5月から6月上旬		応募者へのヒアリング・運営事業者の決定
平成30年7月から	設計・地元協議	設計・保護者協議
平成31年度	建築(外構)工事	建築工事・合同保育
平成32年4月	竣 工	民営化・竣工開園

事業者が決定し次第早急に委員会と協議し、早期に完成ができるよう今後とも精一杯努力していきますので、地域の皆様のご協力とご支援をお願い申し上げます。 文責(委員長 坂田 健治)